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A TRABAJOS PRELIMINARES i
SUB-A.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION HORIZONTAL | M2 88.26 $  1,319.66 116,473.19 1.34 B 100,492.11 1.15 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 s - $ 0.00 $ $ - $ - $ - 0.00 $ : 0.00 76.15 $ 100,492.11
SUB-A.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIALES DE 2.40 M DE M 64.86 $ 118248 76,695.65 0.88 N S 76,695.65 0.88 S 86,096.37 0.99 0.00 $ - 0.00 $ - $ $ $ - $ 38,099.51 S - 0.00 S - 0.00 169.89 $ 200,891.53
SUB-A.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIALES TIPO CANTILIBER M 527.00 $ 1064.24 (% 560,854.48 6.43 ’ $ 59,725.15 0.68 5 - 0.00 0.00 S - 0.00 $ - $ $ $ - S - S 196,522.56 2.25 £ 74,315.41 0.85 310.61 $ 330,563.12
SUB-A.1.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PARA PROTECCION DE_|M2 3488.56 $ 72.66 253,478.77 291 r__!ug__ $ 253,478.77 291 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 300.00 $ 21,798.00 $ $ S - $ $ 25,018.29 $ . 0.00 $ - 0.00 4132.88 $ 300,295.06
SUB-A.1.5 SUMINISTRO, FABRICACIGN Y COLOCACION DE DUCTO M 80.40 $ 465.12 | § 37,395.65 0.43 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 s - 0.00 0.00 $ - $ S $ - B $ - s - 0.00 e S - 0.00 0.00 $ -
SUB-A.1.6 CANCELACION DE AGUA POTABLE "RED DELEGACIONAL", PZA 1,00 $ 1392064 | $ 13,920.64 0.16 e wen ] ¢ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - e $ B - s $ - $ - 0.00 : - B - 0.00 1.00 $ 13,920.64
SUB-A.1.7 DESCONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE LA COMPARIA  |LOTE 1.00 $ 2166511/ 21,665.11 025 $ - 0.00 $ - 0.00 000 |$ - 0.00 0.00 $ - $ $ - $ $ - S 21,665.11 0.25 $ - 0.00 1.00 $ 21,665.11
|SUB-A.1.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONAS DE 1.22 M x 1.50 M CON|PZA 2.00 $ 1015518 2,031.02 0.02 $ 2,031.02 0.02 1.00 $ 1,015.51 0.01 $ . 0.00 $ < $ $ - $ $ - $ - 0.00 $ - 0.00 3.00 $ 3,046.53
SUB-A.1.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE 1.22 M X 1.50 M CON | pzA 2.00 $ 10155118 2,031.02 0.02 2,031.02 0.02 $ - 0.00 000 S - 0.00 $ = $ $ - - $ - $ - 0.00 $ - 0.00 2.00 s 2,031.02
SUB-A.1.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA CON LEYENDAS DE |PZA 10.00 740.66 7,406.60 0.09 7,406.60 - ) S - 0.00 S = $ - - b $ 7,406.60
T e A e e PP e 7 ¥ : 2 2 Ve f A i 8 i
Bl MADERA e i o
SUB-B1.1.1 DESMONTAIE DE MARCO Y PUERTA DE MADERA , INCLUYE; M2 123.53 $ 123.60 15,268.31 0.18 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 14,951.89 0.17 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 120,97 S 14,951.89 0.17
SUB-B1.1.2 DESMONTAIE DE CORTINAS DE TELA O VERTICALES DE PVC, M2 137.74 $ 50.66 6,977.91 0.08 B - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ . 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 4,630.32 0.05 91.40 $ 4,630.32 0.95
SUB-B1.1.3 DESMONTAIE DE TOPES PARA PUERTA DE MADERA O PZA 51.00 $ 1115 $ 568.65 0.01 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 < - 0.00 $ - 0.00 g - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 B 78.05 0.00 7.00 $ 78.05 0.00
SUB-B1.1.4 DESMONTAIE DE ZOCLO DE MADERA O METAL, INCLUYE; M 133.18 $ 1115) $ 1,484.96 0.02 $ - 0.00 $ - 6.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 : $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 $ 779.16 0.01 69.88 779.16 0.01
SUB-B1.1.5 DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA SOLIDA O M2 56.62 $ 60.79 3,441.93 0.04 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 2 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 i S 8,925.19 0.10 146.82 8,925.19 0.10
B2 CANCELERIAS ; .
SUB-B2.1.1 DESMONTAJE DE CIERRA PUERTAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO _|pzA 25.00 $ 233.03 5,825.75 0.07 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S 5,825.75 0.07 25.00 $ 5,825.75 0.07
SUB-B2.1.2 DESMONTAJE DE BISAGRA HIDRAULICA DE PISO, INCLUYE; PZA 2.00 $ 52075 | $ 1,041,50 0.01 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 s - 0.00 H - 0,00 0.00 $ - 0.00
SUB-B2.1.3 DESMONTAIE DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO, M2 60.08 $ 102.14 | $ 6,136.57 0.07 13 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 5,745.38 0.07 56.25 $ 5,745.38 0.07
SUB-B2.1.4 DESMONTAIE DE VIDRIERIA EN DIFERENTES ESPESORES, M2 10.00 $ 50451 | $ 5,045.10 0.06 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 E - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 3 8,561.53 0.10 16.97 5 8,561.53 0.10
SUB-B2.1.5 DESMONTAIE DE ESPEJOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POREL  [M2 15.60 $ 128.63 2,006.63 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 5 2,006.63 0.02 15.60 H 2,006.63 0.02
|SUB-B2.1.6 DESMONTAIJE DE ACRILICOS EN CANCELERIAS Y PLAFONES M2 10.00 $ 232.99 2,329.90 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ : 0.00 $ - 0.00 $ = 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 188.72 0.00 0.81 $ 188.72 0.00
SUB-82.1.7 DESMONTAIE DE MARCO Y PUERTA METALICA DE CAJA DE PZA 4.00 $ 188.66 754.64 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 0.00 S » 0.00
SUB-B2.1.8 DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA DE ACERO O M2 287.53 $ 47081 | $ 135,372.00 1.55 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S 70,602.67 0.81 $ - 0.00 - 0.00 i S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 149.96 S 70,602.67 0.81
|SUB-B2.1.9 DESMONTAJSE DE VENTANAS DE CANCELERIA CUALQUIER M2 594.35 $ 304.66 | § 181,074.67 2.08 - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0,00 ﬁ $ 181,074.67 2.08 $ 31,955.79 037 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 699.24 S 213,030.46 244
SUB-B2.1.10 DESMONTAIE DE PUERTAS A BASE DE CANCELERIA, CUALQUIER |M2 19.06 $ 264.12 5,034.13 0.06 - 0.00 - 0.00 5 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 - 0.00 ! S 5,034.13 0.06 $ 14,362.85 0.17 : - 0.00 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 73.44 19,396.98 0.22
83 HERRERIAS 5 :
SUB-B3.1.1 DESMONTAJE DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METALICAS, |pzA 10 $ 405.18 4,051.80 0.05 - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 ) - 0.00 : $ - 0.00 $ 3,646.62 0.04 9.00 $ 3,646.62 0.04
SUB-B3.1.2 DESMONTAIE DE_BARANDAL METALICO DE HASTA 1M DE M 59.91 $ 192.10 | $ 11,508.71 0.13 ! - 0.00 $ - 0.00 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 59.91 S 11,508.71 6.13 S 6,533.32 0.08 93.92 $ 18,042.03 021
SUB-B3.1.3 DESMONTAJE DE BOTAGUA Y TAPAJUNTAS DE LAMINA HASTA |Mm 29.7 $ 78.99 | § 2,346.00 0.03 = A 0.00 $ o 0.00 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 5 - 0.00 ; S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S 1,986,60 0.02 25.15 $ 1,986.60 0.02
SUB-B3.1.4 DESMONTAIE DE SOPORTERIA METALICA EN GENERAL, PZA 100 $ 232.99 23,299.00 0.27 2 R - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 : - 0.00 s - 0.00 5 - 0.00 5 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B3.1.5 DESMANTELAMIENTO DE_ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE:  |KG 4494428 | $ 10.06 139.46 5.19 ”’ 336,607.60 3.86 $ - 0.00 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 66,939.04 6.77 = - 0.00 178605 | S 17,967.66 021 s - 0.00 144.25 $ 30,625.16 035 $ 24,998.90 0.29 $ - 0.00 $ 205,507,19 236 67857.41 682,645.55 7.83
SUB-B3.1.6 DESMONTAJE DE PUERTAS A BASE DE HERRERIA, INCLUYE; M2 50.62 $ 31591 [ $ 15,991.36 0.18 o Uk - 0.00 $ - 0.00 _000 $ - 0.00 $ - 0.00 48.06 $ 15,182.63 0.17 $ - 0.00 C) - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 48.06 $ 15,182.63 0.17
SUB-B3.1.7 DESMANTELAMIENTO DE_ESTRUCTURA METALICA A BASE DE | M2 34.23 $ 90.87 | $ 3,110.48 0.04 0 - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 29.79 $ 2,707.02 0.03 S - 0.00 444 $ 403.46 0.00 591 $ 537.04 0.01 $ - 0.00 - 0.00 ‘3 - 0.00 S - 0.00 40.14 $ 3,647.52 0.04
SUB-B3.1.8 DESMONTAJE DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA ML 46.42 $ 2168 [ $ 1,006.39 0.01 : - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 1,006.39 0.01 8.36 $ 181.24 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 54.78 $ 1,187.63 0.01
SUB-B3.1.9 DESMONTAJE DE TECHADO A BASE ECONOTECHO DE 1A 2" DE (M2 84.69 $ 60.79 | $ 5,148.31 0.06 i S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 _38. $ 2,353.18 0.03 : $ - 0.00 3871 s 2,353.18 0.03
SUB-B3.1.10 DESMONTAIJE DE FACHADA A BASE DE PANEL AISLADO M2 718.46 s 52.69 37,855.66 043 Ce e S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 % $ 37,855.66 043 E A $ 5,424.44 0.06 821.41 S 43,280.10 0.50
SUB-B3,1.11 DESMONTAIE DE ESCALERA A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL [ML 2.00 $ 142.25 284.50 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 5 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 142.25 0.00 1.00 $ 142.25 0.00
SUB-B3,1,12 DESMONTAJE DE ANTENA PARABOLICA DE HASTA 4M DE PZA 3.00 $ 8105.18 24,315.54 0.28 - 0.00 $ - 0.00 $ 24,315.54 0.28 $ 8,105.18 0.09 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 i s x 0.00 - s = 0.00 4.00 s 32,420.72 0.37
SUB-B3,1.13 DESMONTAJE DE PANEL LATERAL EN ESCALERA DE M2 84.92 $ 8719 | $ 7,404.17 0.09 $ - 0.00 $ - 0.00 000 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 ] $ 3,988.94 0.05 R $ - 0.00 45.75 $ 3,988.94 0.05
SUB-B3.1.14 DESMONTAIE DE LEYRERO INFONAVIT EN FACHADA PRINCIPAL [KG 1800.00 $ 10.06 18,108.00 0.21 { - 0.00 S N 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 - 0.00 £ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 : - 0.00 0.00 - 0.00
B4 INSTALACION ELECTRICA . i 93
SUB-B4.1.1 DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMPOTRAR Y SOBRE PONER, _|pzA 74.00 $ 61.07 4,519.18 0.05 o 1,099.26 0.01 $ - 0.00 $ 3,419.92 0.04 $ 2,931.36 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 . 0.00 $ - 0.00 122.00 $ 7,450.54 0.09
SUB-B4.1.2 DESMONTAIJE DE LUMINARIA DE EMPOTRAR Y SOBREPONER DE |pzA 243.00 $ 61.07 14,840.01 0.17 13 13,191.12 0.15 S - 0.00 $ 1,648.89 0.02 $ 1,771.03 0.02 S - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S N 0.00 S - 0.00 272.00 $ 16,611.04 0.19
SUB-B4.1.3 DESMONTAIJE DE LUMINARIA DE MONTAIE EN ARBOTANTE, PZA 12.00 $ 123625 14,835.00 0.17 i S - 0.00 $ - 0.00 $ 7,417.50 0.09 B S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 6.00 $ 7,417.50 0.09
SUB-B4.1.4 DESMONTAIE DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO SPOT DE 0.20 [pzA 40.00 $ 61.07 | $ 2,442.80 0.03 $ 1,465.68 0.02 S - 0.00 S 977.12 0.01 { 3 1,221.40 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 60.00 S 3,664.20 0.04
SUB-B4.1.5 DESMONTAJE DE CONTACTOS Y APAGADORES COMPLETOS,  |pzA 160.00 $ 1418 $ 2,268.80 0.03 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s 1,106.04 0.01 $ - 0.00 $ 340.32 0.00 e ] S - 0.00 102.00 $ 1,446.36 0.02
|SUB-B4.1.6 DESMONTAJE DE CANALETA DE PVC DE 13 A 100 MM. CON M 100.00 $ 3039 |$ 3,039.00 0.04 : - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 3 - 0.00 m’ g S 3,039.00 0.04 ___ 129 $ 3,948.27 0.05 229.92 $ 6,987.27 0.08
|SuB-84.1.7 DESMONTAIE DE TABLERO |-LINE 440 VOLTS. MODELO PZA 1,00 $ 263418)% 2,634.18 0.03 o S - 0.00 $ : 0.00 $ 2,634.18 0.03 $ 2,634.18 0.03 $ z 0.00 s - 0.00 $ = 0.00 $ - 0.00 $ x 0.00 S - 0.00 $ 3 0.00 $ : 0.00 2,00 $ 5,268.36 0.06
SUB-B4.1.8 'DESMONTAJE DE TABLERO I-LINE 220 VOLTS. MODELO HCN-  |pzA 1.00 $ 263418 (S 2,634.18 0.03 1 - 0.00 S - 0.00 $ 2,634.18 0.03 S - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 1.00 $ 2,634.18 0.03
SUB-B4.1.9 DESMONTAIE DE BANCO DE CAPACITORES 15 KVAR-240 VOLTS. |pzA 1.00 $  101315)8 1,013.15 0.01 $ s 0.00 $ - 0.00 $ 1,013.15 0.01 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 £ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1.00 S 1,013.15 0.01
SUB-B4.1.10 DESMONTAJE DE BANCO DE CAPACITORES 30 KVAR-440 VOLTS. |pzA 2.00 $ 101315($ 2,026.30 0.02 5 1 - 0.00 S - 0.00 S 2,026.30 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ . 0.00 $ - 2.00 $ - 0.00 5 - 0.00 1$ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2.00 $ 2,026.30 0.02
|SUB-B4.1.11 DESMONTAJE DE PLANTA DE EMERGENCIA DMT CORPORATION | pzA 1.00 $ 11654.18 11,654.18 0.13 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 11,654.18 0.13 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 11,654,18 0.13
SUB-B4.1.12 DESMONTAIE DE TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA PLANTA _|PZA 1.00 $ 101315)$ 1,013.15 0.01 i S - 0.00 $ 3 0.00 $ 1,013.15 0.01 _0.00 H = 0.00 S : 0.00 $ 2 0.00 $ 5 0.00 $ - 0.00 $ : 0.00 s = 0.00 $ - 0.00 $ = 0.00 1.00 1,013.15 0.01
SUB-B4.1.13 DESMONTAIE DE INTERRUPTOR 3x125 AMPS MARCO FALCON |pza 1.00 $ 198.58 | $ 198.58 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 198.58 0.00 $ 6,155.98 0.07 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 32.00 $ 6,354.56 0.07
SUB-B4.1.14 'DESMONTAJE DE INTERRUPTOR 3x300 AMPS MARCO FAL CON [pza 1.00 $ 198.58 | $ 198.58 0.00 1s - 0.00 $ - 0.00 1.00 S 198.58 0.00 S 198.58 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 5 - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2.00 S 397.16 0.00
SUB-B4.1.15 DESMONTAIJE DE TABLERO I-LINE 220 VOLTS. MODELO LA- PZA 1.00 $ 257542 2,575.42 0.03 g - 0.00 $ - 0.00 B 2,575.42 0.03 $ - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 § - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 2,575.42 0.03
SUB-B4.1.16 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR REGULADOR TRIFASICO _ [PzA 1.00 $ 106203 % 1,062.03 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 1,062.03 0.01 $ - 0.00 3 - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 1,062.03 0.01
SUB-B4.1.17 DESMONTAIE DE TABLERO 42 ESPACIOS CON LOS SIGUIENTES | pZA 1.00 $ 684.89 | $ 684.89 0.01 $ - 0.00 s - 0.00 S 684.89 0.01 $ - 0.00 - - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 5 : 0.00 1.00 $ 684.89 0.01
SUB-B4.1.18 DESMONTAIE DE TABLERO UPS 24 ESPACIOS CON LOS PZA 1.00 $ 684.89 | $ 684.89 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 684.89 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.60 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 684.89 0.01
SUB-B4.1.19 DESMONTAIE DE TABLERO 30 ESPACIOS CON LOS SIGUIENTES  [pzA 1.00 $ 684.89 | $ 684.89 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 684.89 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ . 0.00 S - 0.00 1.00 $ 684.89 0.01
SUB-B4.1.20 DESMONTAJE DE TABLERO UPS 24 ESPACIOS CON LOS PZA 1.00 $ 684.89 684.89 0.01 N S - 0.00 $ - 0.00 $ 684.89 0.01 $ - 0.00 s 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 E - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 1.00 s 684.89 0.01
SUB-B4.1.21 DESMONTAJE DE TABLERO 42 ESPACIOS CON LOS SIGUIENTES |pzA 2.00 $ 684.89 1,369.78 0.02 B - 0.00 S - 0.00 s 1,360.78 0.02 200 $ 1,369.78 0.02 8 - 0.00 $ - 0.00 g - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 4.00 2,739.56 0.03
SUB-B4.1.22 DESMONTAJE DE TABLERO 30 ESPACIOS CON LOS SIGUIENTES  [pzA 4.00 $ 684.89 [§ 2,739.56 0.03 B - 0.00 S - 0.00 $ 2,739.56 0.03 $ 2,054.67 0.02 8 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 7.00 $ 4,794.23 0.06
SUB-B4.1.23 DESMONTAIE DE CABLE DE COBRE 3/0 AWG: MTS 840.00 17.79 [ $ 14,943.60 0.17 B - 0.00 $ - 0.00 $ 11,130.85 0.13 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 625.68 11,130.85 0.13
SUB-B4.1.24 DESMONTASE DE CABLE DE COBRE 1/0 AWG: MTS 2010.00 10.74 | $ 21,587.40 0.25 $ - 0.00 $ - 0.00 $ _21,587.40 0.25 5 10,080.56 0.12 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 2948.60 S 31,667.96 0.36
SUB-B4.1.25 DESMONTAJE DE CABLE DE COBRE 2 AWG: MTS 564.00 $ 8.72|$ 491808 | 0.6 $ - 0.00 S - 0.00 $ 4,918.08 0.06 $ 2,941.08 0.03 $ - 0.00 B - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 901.28 $ 7,859.16 0.09
SUB-B4.1.26 DESMONTAIE DE CABLE DE COBRE 4 AWG: MTS 736.00 6.08 4,474.88 0.05 $ - 0.00 $ - 0.00 S 447488 0.05 $ 3,886.64 0.05 $ - 0.00 $ . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 : - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1375.25 $ 8,361.52 0.10
SUB-B4.1.27 DESMONTAIE DE CABLE DE COBRE 6 AWG: MTS 450.00 442 |$ 1,989.00 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 995.91 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 ] $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 225.32 $ 995.91 0.01
SUB-B4.1.28 DESMONTAIE DE CABLE DE COBRE 8 AWG: MTS 870.00 $ 229§ 1,992.30 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 1,499.63 0.02 $ - 0.00 / $ 492.67 0.01 188.66 $ 432.03 0.01 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 | $ 156.45 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1126.98 $ 2,580.78 0.03
SUB-B4.1.29 DESMONTAIE DE CABLE DE COBRE 10 AWG: MTS 1400.00 203|$ 2,842.00 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 138.43 0.00 3 - 0.00 $ 56.43 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 2,363.85 0.03 : $ - 0.00 13955 $ 283.29 0.00 $ 11,594.93 0.13 7111.79 $ 14,436.93 0.17
SUB-B4.1.30 JE DE CABLE DE COBRE 12 AWG: MTS 5200.00 127 ($ 6,604.00 0.08 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 135.64 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 - 0.00 $ 6,468.36 0.07 4,825.20 0.06 S - 0.00 $ 13,390.83 0.15 19543.33 S 24,820.03 0.29
SUB-B4.1.31 DESMONTAIE DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 9": MTS 110.00 30.39 3,342.90 0.04 $ - 0.00 ] - 0.00 S - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ 3,342.90 0.04 $ 2,325.44 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 N S - 0.00 S - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 186.52 $ 5,668.34 0.07
SUB-B4.1.32 DESMONTAIE DE TUBERIA CONDUIT 53 mm { 2"} QUITANDO _ [MTS 530.00 $ 3647 [ $ 19,329.10 0.22 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 19,329.10 0.22 $ 13,008.48 0.15 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 886.69 S 32,337.58 0.37
SUB-B4.1.33 DESMONTAIJE DE TUBERIA CONDUIT 41 mm (1 1/ 2") MTS 190.00 S 36.47 | $ 6,929.30 0.08 13 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 S - 0.00 139.93 $ 5,103.25 0.06 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S 1,167.77 0.01 $ - 0.00 171.95 $ 6,271.02 0.07
SUB-B4.1.34 DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT 35 mm (1 1/4") QUITANDO [MTS 130.00 3647 [ $ 4,741.10 0.05 : - 0,00 $ - 0.00 S - 0.00 0.00 S - 0.00 100.84 $ 3,677.63 0.04 S - 0.00 $ - 0,00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ 1,063.47 0.01 $ 2,901.19 0.03 209.55 5 7,642.29 0.09
SUB-B4.1.35 DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT 27 mm (1") QUITANDO _ [MTS 240.00 16.62 | $ 398880 |  0.05 13 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 _240 3,988.80 0.05 s 300.32 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 g 7.08 $ 283.87 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 275.15 S 4,572.99 0.05
SUB-B4.1.36 DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT 21 mm (3/4") QUITANDO | MTS 800.00 $ 16.62 [ $ 13,296.00 0.15 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2.4 $ 405.53 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ 3,335.63 0.04 e $ - 0.00 $ 2,811.84 0.03 $ 3.92 0.00 394.52 $ 6,556.92 0.08
SUB-B4.1.37 DESMONTAIJE DE TUBERIA CONDUIT 16 mm (1/2") QUITANDO | MTS 1050.00 16.62 | $ 17,451.00 0.20 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ _17,451.00 0.20 ; $ 13,029.08 0.15 $ - 0.00 3 15,201.98 0.17 2748.62 $ 45,682.06 0.52
SUB-B4.1.38 DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT 101 mm {4") QUITANDO | MTS 70.00 $ 4052 ($ 2,836.40 0.03 {s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 2,491.98 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - H - 0.00 $ = 0.00 S : 8.00 61.50 $ 2,491.98 0,03
SUB-B4.1.39 DESMONTAJE DE CABLE DE COBRE 250 KCM MTS 42000 |[$ 2584 | $ 11,369.60 0.13 B - 0.00 $ - 0.00 $ 11,369.60 0.13 $ 5,426.40 0.06 E - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 650.00 $ 16,796.00 0.19
SUB-B4.1.40 DESMONTAJE DE CABLE DE COBRE 2/0 AWG. MTS 50.00 § 17.79( $ 889.50 0.01 {3 - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 889,50 0.01 3080 | 549.71 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 3 0.00 $ = 0.00 80.90 5 1,439.21 0.02
SUB-B4.1.41 DESMONTAJE DE CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO. MTS 51.00 $ 10.74 | $ 547.74 0.01 1s - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 2 5 219.10 0.00 $ - 8.00 s - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 20.40 5 219.10 0.00
SUB-B4.1.42 DESMONTAJE DE CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE HATA 60 | pzA 1.00 14893 [ $ 148.93 0.00 $ o 0.00 S - 0.00 $ 148.93 0.00 $ 446.79 0.01 ¢ S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 4.00 $ 595.72 0.01
SUB-B4.1.43 DESMONTAJE DE ELEVADOR DE 1TN MOTOR 20 HP, MODELO  |pzA 2.00 $ 31372008 62,744.00 0.72 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 62,744.00 0.72 $ - 0.00 s - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2.00 $ 62,744.00 0.72
SUB-B4.1.,44 DESMONTAJE DE TRANFORMADOR TIPO SECO 300 KVA. PZA 1.00 $  725496%$ 7,254.96 0.08 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 : $ 7,254.96 0,08 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 4 - 0.00 1.00 $ 7,254.96 0.08
SUB-B4.1.45 DESMONTAJE DE TRANFORMADOR TIPC PEDESTAL OPERACION |pzA 1.00 $ 928126 (% 9,281.26 0.11 'B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 S 9,281.26 0.11 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 9,281.26 011
0.00 - 0.00
BS INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y CONTRAINCENDIOS i
SUB-B5.1.1 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE "TUBO DEPVC__ |M 440.00 $ 33.24 | $ 14,625.60 - 0.00 s - 0.00 S 7,374.29 0.09 $ - 0.00 3 - 0,00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 o S - 0.00 221.85 $ 7,374.29 0.09
SUB-B5.1.2 DESMONTAJE DE LLAVE PARA MANGUERA DE COBRE, INCLUYE: |pZA 10.00 $ 3039 | $ 303.90 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 12156 0,00 $ = 0.00 $ - 2.00 $ - 0.00 B - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 4.00 $ 121,56 0.00
SUB-B5.1.3 DESMONTAIE DE DE TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 13 A 76MM | M 370.00 $ 2027 |8 7,499.90 7,499.90 0.09 $ 3,787.25 0.04 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 i S - 0.00 B - 0.00 K - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 556.84 3 11,287.15 0.13
SUB-B5.1.4 DESMONTAIE DE TUBERIA DE FOFO, ACERQ SOLDABLE, M g 40.00 $ 2532 1% 1,012.80 -~ 0.00 = . - 0.00 ot i § - 0.00 $ - 0.00 - - 0.00 S $ - 0.00 e $ - 0.00 o S5 - 0.00 - N S " - 0.00 Y S - I 0.00 s $ - 0.00 o 1 S - 0.00 - 0.00 ) - 0.00
SUB-B5.1.5 DESMONTAJE DE BOMBA PARA AGUA POTABLE DE HASTA 10 [pzA 2.00 $  303944]$ 6,078.88 - 0.00 S - 0.00 200 $ 6,078.88 0.07 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 8 - 0.00 $ - 0.00 8 - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 8 S - 0.00 2.00 S 6,078.88 0.07
SUB-B5.1.6 DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO DE PZA 1.00 $ 506.57 | $ 506.57 - 0.00 $ s 0.00 $ 506.57 0.01 3 506.57 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 : - 0.00 2.00 $ 1,013.14 0.01
SUB-B5.1.7 DESMONTAIE DE BOMBA PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS _[pZA 1.00 $ 3039448 3,039.44 - 0.00 $ - 000 BRI $ 3,039.44 0.04 ; $ - 0.00 $ . 0.00 $ . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 . S - 0.00 1.00 $ 3,039.44 0.04
SUB-B5.1.8 DESMONTAIE DE BOMBA PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS _[pzA 1.00 $ 33434 [ $ 33434 - 0.00 $ - 0.00 ? $ 33434 | - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 S - 0.00 o S - 0.00 1.00 s 334.34 0.00
SUB-B5.1.9 DESMONTAJE DE MOTOR A GASOLINA 4 CILINDROS MCA. PZA 1.00 3,039.44 | § 3,039.44 - 0.00 $ - 0.00 | $ 3,039.44 0.04 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 ! 3 - 0.00 $ - 0.00 1.00 S 3,039.44 0.04
SUB-85.1.10 DESMONTAJE DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE HASTA 10 [pzA 2.00 | $ 303944 6,078.88 - 0.00 - 0.00 $ 6,078.88 0.07 0 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 - 0.00 B - 0.00 5 - 0.00 - 0.00 ) - 0.00 : s - 0.00 2.00 6,078.88 0.07
B6 AIRE ACONDICIONADO { ; : 0
SUB-86.1.1 DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA Y NEGRA EN DUCTOS [KG 1436.65 $ 8.01 11,507.57 0.13 $ - 0.00 $ - 0.00 s 11,507.57 0.13 7 $ 6,951.40 0.08 B - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ “ 0.00 $ . 0.00 $ . 0.00 $ & 0.00 4 0.00 2304.49 $ 18,458.97 0.21
SUB-B6.1.2 DESMONTAIE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA PZA 9.00 $ 632622 56,935.98 0.65 $ - 0.00 $ - 0.00 .00 $ 56,935.98 0.65 ; $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 8 - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 9.00 $ 56,935.98 0.65
SUB-86.1.3 DESMONTAIE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) MOD. [pzA 3.00 $_ 8356.55 25,069.65 0.29 $ - 0.00 $ - 0.00 3.00 5 25,069.65 0.29 r—'—m— $ - 0.00 5 - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 s - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 3.00 S 25,069.65 029
SUB-B6.1.4 DESMONTAIE DE DIFUSOR DE 2, 3, 4 VIAS DE HASTA 50 X 50 Cm. |pzA 49.00 $ 6091 |$ 298459 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s . 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.5 DESMONTAJE DE REJILLA DE EXTRACCION E INYECCION DE PZA 94.00 $ 60.91 | $ __5,725.54 0.07 $ - 0.00 H - 0.00 S 5,725.54 0.07 300 $ 182.73 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 5% $ - 0.00 - 0.00 97.00 $ 5,908.27 0.07
SUB-B6.1.6 DESMONTAIE DE REJILLA DE VENTILACION EN MURG CON PZA 16.00 $ 60.91|$ 974.56 0.01 $ - 0.00 $ z 000 | 000 $ . 0.00 0.00 $ - 0.00 ? % 0.00 $ . 0.00 $ : 0.00 $ - 0.00 s 0.00 $ 2 0.00 4 s . 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.7 DESMONTAIE DE UNIDAD TIPG MINISPLIT CUALQUIER PZA 1,00 $ 609.10 | $ 609.10 0.01 $ - 0.00 g - 0.00 1 $ 609.10 0.01 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 1.00 S 609,10 0.01
SUB-B6.1.8 DESMONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPQ PZA 1.00 $ 609.10 | § 609.10 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 3 609.10 0.01 ; : $ 1,218.20 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 1$ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 3.00 $ 1,827.30 0.02
SUB-B6.1.9 DESMONTAJE DE EQUIPO DE AGUA RELADA TIPQ CHILLER 125 [pZA 1.00 $ 523674($ 5,236.74 0.06 $ - 0.00 $ - 0.00 $ _5,236.74 0.06 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 1.00 $ 5,236.74 0.06
SUB-86.1.10 DESMONTAJE DE EQUIPC DE AGUA HELADA TIPC CHILLER 125 [pzA 1.00 $ 1047349 | $ 10,473.49 0.12 $ - 0.00 - 0.00 1.00 $ _10,473.49 0.12 0 S . 0.00 $ = 0.00 $ - 0.00 $ D 0.00 S . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 IR - 0.00 1.00 $ 10,473.49 0.12
SUB-B6.2.11 DESMONTAJE DE DE TUBERIA DE FOFO, ACERO SOLDABLE, M 338.96 $ 50.76 | $ 17,205.61 0.20 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 H - 0.00 s - 0.00 B - 0.00 0.00 S - 0.00
SUB-B6.1.12 DESMONTAIE DE EXTRACTOR DAYTON MODELO 7A422 PARA | PZA 1.00 $ 365.46 | $ 365.46 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S . - 0.00 BT 2 5 - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.13 DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL EN MURO DE |pzA 2.00 $ 406.07 { $ 812.14 0.01 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 g - 0.00 S - 0.00 B S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 2.00 $ 812,14 0.01 B - 0.00 2.00 $ 81214 0.01
SUB-B6.1.14 Desmontaje de Unidad Enfriadora de liquido tipo Tornillo, con |pzA 2,00 $ 464871 % 9,297.42 0.11 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ ~ 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 o 5 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.15 D je de torre de enfr! .flujode 397G.P.M.,  [pzA 2.00 $ 1047349 | $ 20,946.98 0.24 S - 0.00 S 5 0.00 _2.00 $ 20,946.98 0.24 $ . 0.00 $ " 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ 5 0.00 $ - 0.00 i S - 0.00 $ - 0.00 . S - 0.00 2,00 S 20,946.98 0.24
SUB-B6.1.16 Desmontaje de bomba centrifuga de agua helada , para PZA 2.00 $_641282(% 12,825.64 0.15 $ - 0.00 $ - 0.00 200 s 12,825.64 0.15 $ - 0.00 $ . 0.00 5 - 0.00 $ : 0.00 $ 5 0.00 $ - 0.00 s 2 0.00 $ o 0.00 8 - 0.00 2.00 $ 12,825.64 0.15
SUB-B6.1.17 D je de bomba centrifuga de agua de condensacion, _ |PZA 2,00 $ 641282 12,825.64 0.15 $ - 0.00 S - 0.00 $ 12,825.64 0.15 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ N 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 o S - 0.00 2.00 $ 12,825.64 0.15
SUB-B6.1.18 Desmontaje de Sistema de control automatico para operar |Pza 1.00 $ 507.58 | $ 507.58 0.01 $ - 0.00 $ - 000 | 100 |$ 507.58 0.01 B T - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S : 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ 2 0.00 &S - 0.00 1.00 $ 507.58 0.01
SUB-B6.1.19 Desmontaje de cable electronico blindado marca Carol __|M.L. 152.00 $ 406$ 617.12 0.01 $ - 0.00 s - 0.00 000 9% - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ = 0.00 $ - 0.00 $ : 0.00 S 4 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.20 Desmontaje de tubo PVC ced. 80 de 6", incluye: CARGO __|M.L. 27.00 $ 36.55 | § 986.85 0.01 $ - 0.00 5 - 0.00 $ 986.85 0.01 § - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 § - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 27.00 $ 986.85 0.01
SUB-B6.1.21 Desmontaje de tubo PVC ced. 80 de 4", incluye; CARGO _ IM.L. 136.00 $ 3046 | $ 4,142.56 0.05 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 2,835.52 0.03 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 B S - 0.00 93.09 5 2,835.52 0.03
SUB-B6.1.22 Desmontaje de tubo PVC ced. 80 de 2", incluye; CARGO __ |M.L. 55.00 $ 1218 | $ 669.90 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 000 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 55.00 $ 669.90 0.01 $ 166.74 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 68.69 s 836.64 0.01
SUB-B6.1.23 Desmontaje de valvula de compuerta marca American Pza 22.00 $ 2107($ 1,563.54 0.02 $ - 0.00 $ . 0.00 2200 |$ 1,563.54 0.02 100 $ 71.07 0.00 $ . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S b 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 23.00 $ 1,634.61 0.02
SUB-B6.1.24 Desmontaje de valvula de mariposa tipo Wafer PVC ced. 80 |Pza 4.00 $ 71.07 284.28 0.00 $ - 0.00 $ . 000 |} 200 | 142.14 0.00 e ] ¢ - 0.00 i - 0.00 s - 0.00 $ = 0.00 S g 0.00 S . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 . 0.00 2.00 $ 142.14 0.00
SUB-B6.1.25 Desmontaje de valvula de compuerta marca American Pza 2,00 $ 81.22 )% 162.44 2.00 $ - 0.00 $ - 0.00 200 $ 162.44 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 2.00 $ 162.44 0.00
SUB-B6.1.26 Desmontaje de valvula de compuerta marca American Pza 2.00 $ 10151 $ 203.02 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 200 |$ 203.02 0.00 00 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ e 0.00 S - 0.00 $ : 0.00 $ - 0.00 $ z 0.00 - 0.00 2.00 3 203.02 0.00
SUB-B6.1.27 Desmontaje de valvula de check bridada de Fo.Fo.de 4", |Pza 4,00 $ 81.22 1% 324.88 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 324.88 0.00 000 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 o - 0.00 4.00 $ 324.88 2.00
SUB-B6.1.28 Desmontaje de junta flexible de 2 esferas bridadas 4", Pza 18.00 $ 81.22 | $ 1,461.96 0.02 $ - 0.00 5 - 0.00 974.64 0.01 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 8l S - 0.00 12.00 $ 974.64 0.01
SUB-B6.1.29 Desmontaje de separador de aire marca Armstrong modelo | Pza 1.00 $ 203.03 | 203.03 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 203.03 0.00 IE - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 3 - 0.00 1.00 $ 203.03 0.00
SUB-B6.1.30 Desmontaje de tanque de expansion marca Armstrong Pza 1.00 $ 609.10 | $ 609.10 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 609.10 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 1.00 $ 609.10 0.01
SUB-B6.1.31 Desmontaje de termometro marca Weksler modelo AFO4 _|Pza 8.00 $ 203.03 | $ 1,624.24 0.02 $ - 0.00 = - 0.00 $ 1,624.24 0.02 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 8.00 S 1,624.24 0.02
SUB-B6.1.32 Desmontaje de manometro marca Ametek modelo P550L _|Pza 16.00 $ 203.03 | § 3,248.48 0.04 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 3,248.48 0.04 S - 0.00 13 - 0.00 $ - 0.00 § - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 16.00 $ 3,248.48 0.04
SUB-B6.1.33 Desmontaje deaccesorios para manometros , incluye Pza 16.00 $ 10151 | $ 1,624.16 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 1,624.16 0.02 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 16.00 $ 1,624.16 0.02
SUB-B6.1.34 Desmontaje de aislante de marca Thermacell de 4" x6'x__ [Pza 90.00 s 8122 [ $ 7,309.80 0.08 $ - 0.00 $ - 0.00 s 7,309.80 0.08 72.68 $ 5,903.07 0.07 < - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 & S - 0.00 162.68 $ 13,212.87 0.15
SUB-B6.1.35 Desmontaje de placas de aislante marca Thermacell de 3' x {Pza 8.00 s 10151 | $ 812.08 0.01 $ - 0.00 5 - 0.00 $ 812.08 0.01 X $ 203.02 0.00 S - 0.00 S : 0.00 $ . 0.00 $ = 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 H S - 0.00 10.00 4 1,015.10 0.01
SUB-B6.1.36 Desmontaje de soportes tipo columpio con riel kindor, Lote 24.00 $ 8122 | $ 1,949.28 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 000 |3 - 0.00 i $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B6.1.37 Desmontaje de tornillo grado 5 de 3 1/2" con tuercas Pza 114.00 $ 40.61 4,629.54 0.05 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 ] - 0.00 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
B7 ELEMENTOS DE SOBREPONER Y EMPOTRADOS A MUROS
SUB-B7.1.1 DESMONTAIE DE TABLERO DE AVISOS, PIZARRON, LETREROS Y _[pzA 10.00 $ 2027 | $ 202.70 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 S - 0.00 ) - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 H - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S 202.70 0.00 10.00 $ 202.70 0.00
SUB-B7.1.2 DESMONTAIE DE BUTACA EN SALA DE ESPERA O AUDITORIO. _ [pzA 37.00 $ 81.06 | $ 2,999.22 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 : - 0.00 $ - 0.00 $ 81.06 0.00 1.00 $ 81.06 0.00
SUB-B7.1.3 DESMONTAIE DE LETREROS DE PLASTICO PEGADOS A MURO O _[PzA 10.00 $ 2027 | $ 202.70 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 1,094.58 0.01 54.00 $ 1,094.58 0.01
SUB-B7.1.4 DESMONTAJE DE DE VITRINAS ADOSADAS A MUROS EN PZA 1,00 $ 506.57 | $ 506.57 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 N S - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B7.1.5 DESMONTAIE DE ACCESORIO METALICO DE BANO DE SOBRE  |pzA 53.00 $ 40.52 | $ 2,147.56 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 S 1,013.00 0.01 $ - 0.00 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 25.00 S 1,013.00 0.01
SUB-87.1.6 DESMONTAIE DE ACCESORIO METALICO DE BARO DE PZA 48.00 $ 40.52 | $ 1,944.96 0.02 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 567.28 0.01 ) $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 o S - 0.00 14.00 $ 567.28 0.01
|sUB-B7.1.7 DESMONTAJE DE TARJA SENCILLA Y DOBLE DE ACERO PZA 2,00 $  wm3|s 202.62 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 202.62 0.00 200 [S 202.62 0.00 $ = 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 $ 5 0.00 $ g 0.00 $ z 0.00 $ G 0.00 $ “ 0.00 4.00 s 405.24 0.00
SUB-B7.1.8 DESMONTAIE DE GABINETE DE PROTECCION CONTRA PZA 9.00 $ 30394|$ 273546 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 2,735.46 0.03 100 1S 303.94 0.00 18 2 0.00 $ - 0.00 $ = 0.00 $ = 0.00 $ . 0.00 $ > 0.00 $ 5 0.00 $ : 0.00 10.00 $ 3,039.40 0.03
SUB-B7.1.9 DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO LAVABO, INODORO PZA 79.00 $ 15197 | $ 12,005.63 0.14 $ - 0.00 $ - 0.00 S 11,397.75 0.13 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 B - 0.00 $ - 0.00 - - 0.00 i S - 0.00 75.00 S 11,397.75 0.13
SUB-B7.2.20 DESMONTAJE DE TERMOSTATO MARCA HONEY WELLY SUS  [pZA 10.00 $ 70.92 709.20 0.01 - 0.00 - 000 | $ 638.28 0.01 - 0.00 - 0.00 ;! : - 0.00 - 0.00 S - 0.00 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 9.00 S 638.28 0.01
B8 AREAS VERDES |
SUB-B8.1.1 RETIRO DE PLANTAS ORNAMENTALES TIPO ARBUSTOS HASTA _ |PZA 8.00 $ 27201 ($ 2,176.08 0.03 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ = 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-B8.1.2 RETIRO DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES, INCLUYE: PZA 2.00 272.01 544.02 0.01 : - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 ] & - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 g - 0.00 g [ 2,720.10 0.03 10.00 2,720.10 0.03
SUB-C.1.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y M3 2079.83 $ 197859($ 4,115130.84 47.19 $ - 0.00 s - 0.00 4717 | S 291,189.09 3.34 $ - 0.00 B 1,422,922.78 16.32 $ - 0.00 B 895,707.69 10.27 S - 0.00 67047 | 1,326,585.24 15.21 $ - 0.00 $ 148,414.04 1.20 280,010.06 3.21 2206.03 $ 4,364,828.90 50.05
SUB-C.1.2 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, M3 217.58 $ 654.57 | § 142,421.34 1.63 $ - 0.00 $ - 000 | 000 |$ - 0.00 $ - 0.00 s o 0.00 : $ - 0.00 Wi5s $ z 0.00 S E 0.00 i S - 0.00 - 0.00 $ 82,528.19 0.95 6,264.23 0.07 135.65 88,792.42 1.02
SUB-C.1.3 DEMOLICION DE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO M2 4045.28 $ 251.70{$  1,018171.81 11.68 $ - 0.00 S - 0.00 407.19 | $ 102,489.72 1.18 S - 0.00 $ 402,166.26 4.61 $ - 0.00 _7989 $ 201,083.13 231 $ - 0.00 1 $ 312,432.69 3.58 684,35 172,250.90 1.98 ] - 0.00 - 0.00 4729.53 $ 1,190,422.70 13.65
SUB-C.14 DEMOLICION DE REPISONES, CEJAS, CADENAS Y CASTILLOS DE_[M3 110.04 $ 66539 | $ 73,219.52 0.84 $ - 0.00 $ = 0.00 0.00 $ = 0.00 $ = 0.00 s : 0.00 $ - 0.00 2524 $ 16,794.44 0.19 3 o 0.00 $ . 0.00 : 0.00 $ 1,650.17 0.02 7,731.83 0.09 39.34 $ 26,176.44 0.30
SUB-C.1.5 DEMOLICION DE MURO A BASE DE PANEL W DE 15 A 20 CM. DE |M2 388.82 $ 140.51 { $§ 54,633.10 0.63 38882 (s 54,633.10 0.63 $ 342,207.89 3.92 $ - 0.00 $ 126,766.72 145 ; 5 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 i S - 0.00 § - 0.00 S - 0.00 - 0.00 3726.48 $ 523,607.71 6.00
SUB-C.1.6 DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE M2 386.25 $ 26151 | $ 101,008.24 1.16 $ - 0.00 S - 0.00 000 $ - 0.00 $ - 0.00 38625 | 101,008.24 1.16 40.37 s 10,557.16 0.12 $ - 0.00 S : 0.00 H - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 789.76 0.01 429.64 $ 112,355.16 1.29
SUB-C.1.7 DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA, MEDIDA EN SITIO, [M3 10.00 1,12562 | § 11,256.20 0.13 : $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 . 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-C.1.8 DEMOLICION DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y [M2 1088.25 $ 53.47 | $ 58,188.73 0.67 1 $ 58,188.73 0.67 $ 32,905.44 038 | $ - 0.00 60.33 $ 3,225.85 0.04 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 B - 0.00 $ 577.48 0.01 $ - 0.00 1,058.71 0.01 1794.58 $ 95,956.21 1.10
SUB-C.1.9 DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y [ M2 929.38 $ 53.471% 49,693.95 0.57 $ - 0.00 $ . 000 | 73476 | 39,287.62 0.45 0.00 $ = 0.00 2 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ G 0.00 $ - 0.00 $ z 0.00 $ : 0.00 - 0.00 734.76 $ 39,287.62 0.45
SUB-C.1.10 DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE MODULAR DE CUALQUIER _|M2 2729.40 $ 53471 145,941.02 1.67 $ - 0.00 $ z 0.00 $ 81,717.13 0.94 D S : 0.00 : 0.00 $ . 0.00 $ z 0.00 $ . 0.00 B - 0.00 $ 2 0.00 S : 0.00 . 0.00 1528.28 81,717.13 0.94
|SUB-C.1.11 DEMOLICION DE RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y M2 63.00 $ 922.19 | $ 58,097.97 0.67 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 34,526.79 0.40 m $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 5 23,571.18 0.27 s 1,899.71 0.02 S - 0.00 - 0.00 65.06 $ 59,997.68 0.63
SUB-C.1.12 DEMOLICION DE CUBIERTAS DE LAVABOS, INCLUYE SOPORTES. M2 5.22 $ 5293 | $ 276.29 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0,00 . 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 852.70 0.01 16.11 $ 852.70 0.01
SUB-C.1.13 DEMOLICION DE LAMB DE TABLA-ROCA, CON POSTESY [ Mm2 10.00 $ 53.47 ) $ 534.70 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 S - 0.00 ) S - 0.00 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 s - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-C.1.14 EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA DE 2" DE DIAMETRO DE__|HR/B 20,00 $ 27590 | $ 5,518.00 0.06 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S g 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-C.1.15 EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA DE 3" DE DIAMETRO DE___|HR/B 20.00 517.23 | $ 10,344.60 0.12 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 0.00 5 - 0.00
SUB-C.1.16 MANG DE OBRA UNICAMENTE, PARA TRABAJOS JOR 10.00 $ 139881)% 13,988.10 0.16 $ - 0.00 5 - 0.00 0,00 $ - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 ’ - 0.00 0.00 $ - 0.00
SUB-C.1.17 LIMPIEZA Y RIEGOS MATA POLVO DE CALLE A LA SALIDADEL  |JOR 10.00 $ 66019 6,601.90 0.08 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0,00 S - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 6,437.44 0.07 9.75 $ 6,437.44 0.07
SUB-C.1.18 CUADRILLA DE 2 BANDEREROS PARA CONTROL DE TRAFICOY _|JOR 90.00 $ 1,263.06|% 113,675.40 1.30 $ - 0.00 $ = 0.00 $ - 0.00 000 | z 0.00 s : 0.00 s 0.00 . 0.00 $ L3 0.00 oS - 9.00 . 0.00 $ . 0.00 31,576.50 0.36 25.00 - 31,576.50 0.36
SUB-C.1.19 REALIZACION DE SONDEOS EN AREA DE OBRA PARA PZA 5.00 $ 3045510 15,227.55 0.18 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ . 0.00 $ - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 3 - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
SUB-C.1.20 DESMANTELAMIENTO DE PISO FALSO SIN RECUPERACION , POR [ M2 86,36 $ 60.79 | $ 5,249.82 0.06 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 H - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 5,232.80 0.06 86.08 & 5,232.80 0.06
SUB-C.1.21 DESMANTELAMIENTO DE ALFOMBRA SIN RECUPERACION , POR [ M2 156.61 20.27 3,174.48 0.04 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 [ - 0.00 S - 0.00 - 0.00 - 0.00 S - 0.00 1,744.84 0.02 86.08 1,744.84 0.02
sUB-D.1.1 ACARREO DE MUEBLE, QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA _[PZA 10,00 $ 125.50 | $ 1,255.00 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 0.00 000 $ - 0.00 r 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 s - 0.00 | N $ 1,255.00 0.01 B 502.00 0.01 1 $ . 0.00 23,029.25 0.26 197.50 24,786.25 0.28
SUB-D.1.2 ACARREO DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS | PZA 10,00 $ 125.50 | $ 1,255.00 0.01 $ - 0.00 $ - 0.00 o8 /S - 0.00 8.00 $ - 0.00 S - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 5 - 0.00 o S 1,255.00 0.01 80.00 $ 11,295.00 0.13 - $ - 0.00 10,542.00 0.12 184.00 23,092.00 0.27
SUB-D.1.3 ACARREO DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR PZA 10.00 313.74 3,137.40 0.04 - 0.00 - 0.00 $ - 0.00 S - 0.00 £ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 B - 0.00 - 0.00 o S - 0.00 - 0.00 0.00 S - 0.00
SUB-E.1.1 LIMPIEZA GRUESA POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO M2 5116.64 9.41 48,147.58 0.55 e - 0.00 A - 0.00 | $ - 0.00 g X - 0.00 - 0.00 B S - 0.00 S - 0.00 g S - 0.00 ; j - 0.00 i é - 0.00 ; o - 0.00 __2785. § 26,209.77 0.30 2785.31 S 26,209.77 0.30
EXT-001 SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS (CORUCOS DE PALOMAS) {LOTE 1.00 $ 8051448 8,051.44 0.09 i - 0.00 0.00 - - 0.00
EXT-002 LAVADO Y LIMPIEZA FINA DE NIVEL 7 Y 8 POSTERIOR A LA M2 815,00 $ 5812 | $ 47,367.80 0.54 i i - i 40,109.77 0.46 690.12 $ 40,109.77 0.46
EXT-003 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEA M2 450,00 $ 4675 [ $ 21,037.50 0.24 - i ; j 18,214.74 021 389.62 $ 18,214.74 0.21
EXT-004 RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO ( TEPETATE ) EN RAMPASY  [M3 150.00 $ 410.80 | $ 61,620.00 0.71 & R 47,291.30 0.54 115.12 S 47,291.30 0.54
EXT-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL VIAL RESTRICTIVA CON |pPzA 2.00 $ 261540 5,230.80 0.06 5 . S 5,230.80 0.06 2.00 S 5,230.80 0.06
EXT-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL VIAL INFORMATIVA CON |PZA 2.00 $ 326183 6,523.66 0.08 % ¢ 6,523.66 0.08 2,00 6,523.66 0.08
EXT-007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERAL VIAL INFORMATIVA CON [pZA 2.00 $ 326183 6,523.66 0.08 ; - b s 6,523.66 0.08 2.00 E 6,523.66 0.08
EXT-008 CARGA Y ACOMODO EN CAMION DE; CAJAS DE PAPELERIA, FLETE 10.00 $ 1459191 145,919.10 167 : ! ! . S 145,919.10 1.67 10.00 $ 145,919.10 1.67
EXT-009 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO |SERVICIO 4.00 $ 9217941% 36,871.76 0.42 & i i i i e - $ 36,871.76 0.42 4.00 $ 36,871.76 0.42
EXT-010 DEMOLICIONES Y RETIRQ DE CASETON DE POLIESTIRENO CON _ |[M3 100000 |$ ~ 485.06 485,060.00 5.56 it 18 e Gl i - . . i S $ 401,930.42 4.61 828.62 $ 401,930.42 461
EXT-011 CARGA Y ACARREOQ DE ARCHIVEROS DE CARTON QUE PZA 1329.00 $  6636)% 88,192.44 101 Wi Bl . R il ) il : $ 88,192.44 1.01 1329.00 $ 88,192.44 1.01
EXT-012 DESMANTELAMIENTO, CARGA Y ACARREO DE TUBERIAS DE KG 15000.00 | $ 9.66 144,900.00 1,66 o . B i e i 0 i ' ik ey S 121,041.25 1.39 12530.15 $ 121,041.25 1.39
EXT-013 TRABAIOS PARA ADECUACION EN COLINDACIA CON PREDIO  |LOTE 1.00 126,753.37 126,753.37 1.45 e . e L . $ 126,753.37 1.45 1.00 $ 126,753.37 145
0 8 0
6 00.00
0 86

IMPORTE DE IMPORTE

PARTIDA CONTRATO EJECUTADO

% EJEC

TRABAJOS PRELIMINARES $ 1,091,952.13 3 980,311.72 11.24
DESMANTELAMIENTO $ 1,572,472.84 1,824,103.53 20.92

OBRA CIVIL $ 6,002,353.56 6,6 86.25 76.02

ACARREOS $ 5,647.40 S 47,878.25

LIMPIEZAS S 48,147.58 26,209.77 0.30

TRABAIOS EXTRAORDINARIOS 8 1,044,602.27 11.98
TOTAL $8,720,573.51 10,552,091.79 121.00




